“CONVENIO ESPECIFICO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN
PROYECTO CON FINANCIACION DEL FONDO DE INTEGRACION
SOCIO URBANA - LINEA DE ACCION “INTEGRACION SOCIO URBANA
DE BARRIOS POPULARES RENABAP"

Modalidad: Seleccién del co-contratante

Entre el COMITE EJECUTIVO, en adelante el “COMITE™, del FIDEICOMISO
FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA, en adelante, el “EL
FIDEICOMISO” representado en este acto por su Presidenta, la Sra. Ramona
Fernanda MINO, con domicilio legal en Hipélito Yrigoyen 440, Piso 8° de la
Ciudad Autéonoma de Buenos Aires, por una parte y el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL del GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA,
en adelante la “UNIDAD EJECUTORA", representada en este acto por su Titular, la
Sra. Claudia Silvina VARGAS, DNI N° 22.722.971, con domicilio legal en la calle
25 de Mayo N°872, de la Ciudad de Salta, Provincia homénima, por la otra parte,
conjuntamente denominadas las "PARTES", acuerdan celebrar el presente Convenio
( Especifico, en adelante el "Convenio", a los efectos de ejecutar obras y acciones en
el marco de la Linea de Accion “Integracion Socio Urbana de Barrios Populares
RENABAP”, en base a las cldusulas y condiciones establecidas en el
INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
DE INTEGRACION SOCIO URBANA A TRAVES DEL FONDO DE
INTEGRACION SOCIO URBANA (IF-2021-22663889-APN-CEFISU#MDS), en

adelante el “INSTRUCTIVO”, aprobado por Acta del Comité Ejecutivo N° 9 de
fecha 17 de marzo de 2021, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 27.453 y su modificatoria, se establecio el “Régimen de
regularizacion dominial para la integracion socio-urbana”, por el cual se declara de
interés publico el régimen de integracion socio urbana de los Barrios Populares
identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integracion

Urbana (RENABAP) creado por el Decreto N° 358 del 22 de mayo de 2017.

Que, por otra parte, mediante el articulo 13 de la Ley N° 27.453 y su modificatoria, se
autorizé al PODER EJECUTIVO NACIONAL a crear un fideicomiso con el objeto de
financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar su objeto,

afectando los bienes que integran su patrimonio al régimen de regularizacion dominial

para la integracion socio-urbana, que se establece en la mencionada ley.



—

Que por el Decreto N° 819 del S de diciembre de 2019 se aprobé la reglamentacion de
la Ley N° 27.453 y su modificatoria, designandose a la SECRETARIA DE

INTEGRACION SOCIO URBANA dependiente del entonces MINISTERIO DE
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, actual MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL y a la AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO,

como Autoridad de Aplicacién de la misma, en el marco de sus respectivas
competencias.

Que, por por el articulo 4° del citado Decreto N° 819/2019, s¢ cre6 un fideicomiso de

administracion y financiero, el FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA
(FISU), cuyg objetivo se encuentra dirigido a financiar la totalidad de las actividades
que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la Ley N° 27.453 y su
modificatoria.

Que, el articulo 5° de la misma norma, establece que el ESTADO NACIONAL, a
través de la SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIO URBANA serd el
FIDUCIANTE y FIDEICOMISARIO del FISU, y el FIDUCIARIO sera la entidad
seleccionada por la mencionada Secretaria, que actuara como administrador de los
bienes que se transmiten en fideicomiso de conformidad con las pautas establecidas en

el Contrato de Fideicomiso y las instrucciones dispuestas por el COMITE y/o quien
este designe en su reemplazo.

Que, por el articulo 5° del Decreto 819/2019, se establecio que el COMITE estara
encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones y/o autorizar en forma
previa las actividades a cargo del FIDUCIARIO, cuando asi corresponda, y efectuar
su seguimiento.

Que, de acuerdo al articulo 7° del aludido Decreto, la SECRETARIA DE

INTEGRACION SOCIO-URBANA, dependiente entonces del MINISTERIO DE
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, actual MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL, realizara las acciones que considere necesarias y conducentes para la

implementacion del FISU.

Que, en virtud de ello, mediante la Resolucion identificada como

RESOL-2020-1018-APN-MDS se designd como administrador, en caracter de
FIDUCIARIO del FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA (FISU), de

acuerdo con las instrucciones que le imparta el COMITE, conforme establezca el

contrato de fideicomiso, a BICE FIDEICOMISOS S.A. y se aprobo el “Contrato de




Fideicomiso del FONDO DE INTEGRACION SOCIO-URBANA™, a suscribirse
entre ¢l MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, que a través de la
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIO-URBANA reviste el caricter de
fiduciante, y BICE FIDEICOMISOS S.A., en su caracter de fiduciario.

Que con fecha 9 de diciembre de 2020, mediante Resolucion N°
RESOL-2020-1137-APN-MDS se protocolizé ¢l CONTRATO DE FIDEICOMISO
DEL FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA
(IF-2020-85021684-APN-CSP#MDS).

Que conforme lo prescrito en la Resoluciéon N° RESOL-2020-2-APN-SIS#MDS, se
establecio la integracién del COMITE del FONDO DE INTEGRACION SOCIO
URBANA y se definid que el mismo es presidido por el o la titular de la
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIO URBANA del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 819 del 5 de
diciembre 2019.

Que el COMITE del FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA ha aprobado en
el Acta N° 2, de fecha 28 de diciembre de 2020, la Linea de Accién A “Integracion
Socio Urbana de Barrios Populares RENABAP”, en base a las clausulas y
condiciones establecidas en el “INSTRUCTIVO OPERATIVO PARA LA
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIO URBANA A
TRAVES DEL FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA” aprobado en el

mismo acto, posteriormente modificado mediante Acta N° 9 de fecha 17 de marzo de

2021.

Que en base al informe de Factibilidad N° IF-2022-87890970-APN-DDP#MDS. de
fecha 23/08/2022, el COMITE EJECUTIVO del FONDO DE INTEGRACION
SOCIO URBANA en su reunion de 26/08/2022 procedié a aprobar el presente
Proyecto e instruir a la Presidencia a suscribir el respectivo Convenio que tiene por

objeto la ejecucion del proyecto denominado: “Obras de Integracién Socio-Urbana”,

en adelante el “Proyecto™.

En virtud de lo precedentemente expuesto, las “PARTES” acuerdan:

PRIMERA: OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto el otorgamiento de una asistencia financiera por

parte de “EL FIDEICOMISO” a la “UNIDAD EJECUTORA” para llevar a cabo la



del Proyecto de Integracidbn Socio Urbana identificado  como

gjecucion
“Comunidad Mbooapi

1F-2022-87144382-APN-DNDU#MDS, en el Barrio
Karanday” (“Tres Palmeras”), registrado bajo el nimero 2135 en el RENABAP, y

debidamente reconocido por el Anexo I de la Ley 27.453, de la Localidad de Pichanal,
Municipio de Pichanal de la Provincia de Salta; linea identificada como ¢) del

“INSTRUCTIVO™.

La “UNIDAD EJECUTORA™ declara conocer y someterse a los términos dispuestos
en el “INSTRUCTIVO” (IF-2021-22663889-APN-CEFISU#MDS).

SEGUNDA: APORTE ECONOMICO.

El FIDEICOMISO transferir, en funcion de las disponibilidades de fondos existentes,
la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 92/100
(5$1.202.849.850,92), mes base junio 2022, destinados a la ejecucion del Proyecto
mencionado en la CLAUSULA PRIMERA, los que seran desembolsados de

conformidad con el Esquema de Desembolsos que como ANEXO I forma parte

integrante del presente Convenio.

La suma del financiamiento comprometido tiene caracter de ‘“‘precio tope”,

entendiéndose por tal el precio maximo que el “FIDEICOMISO” financiara por el

Proyecto, sin perjuicio de lo establecido en la clausula QUINTA.
En cuanto a todo lo no previsto en el presente Convenio, la “UNIDAD EJECUTORA™
se obliga a aportar los recursos que fueran necesarios para asegurar la terminacion de

la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.

TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA.
El plazo de vigencia del presente convenio es de DOS (2) afios, contados a partir de la
fecha de suscripcion del presente.

Asimismo, la UNIDAD EJECUTORA se compromete a cumplir el plazo de ejecucion

de la obra en DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de

obra, el cual se fija en el Plan de Trabajo que identificado como

IF-2022-87144382-APN-DNDU#MDS forma parte integrante del presente Convenio,

a respetar estrictamente la localizacion, las especificaciones y demas alcances del

Proyecto por el cual se le otorgo la correspondiente Factibilidad Técnica.



Los plazos establecido en los parrafos precedentes solo podran ser prorrogados
cuando existan causas justificadas, previa solicitud de la “UNIDAD EJECUTORA”
en la que debera informar y fundamentar los motivos que hacen a la necesidad de la

prorroga, que debera ser presentada con fecha anterior al vencimiento del mismo.

CUARTA: PLAZO Y CONDICIONES PARA SELECCION DEL
CO-CONTRATANTE

La UNIDAD EJECUTORA debera proceder a la adquisicién y/o contratacion de
bienes y servicios necesarios destinados a la ejecucion de la obra que se fija en el Plan
de Trabajo mencionada en el parrafo precedente, mediante el procedimiento de
seleccién de co-contratante correspondiente de acuerdo a la normativa local vigente,
en un plazo no mayor a los 3 (tres) meses contados desde la firma del presente

Convenio.

Los proyectos de pliegos y de todos los actos administrativos necesarios para iniciar el
procedimiento de contratacién por parte de la UNIDAD EJECUTORA deberan ser
puestos en conocimiento del FIDEICOMISO o quien éste designe, previo a la
aprobaciéon o suscripcion por parte de la UNIDAD EJECUTORA. Asimismo, el
FIDEICOMISO debera tomar conocimiento del resto de los instrumentos legales

necesarios para la implementacion del presente Convenio.
QUINTA: REDETERMINACION DE PRECIOS.

El FIDEICOMISO no reconocera ni se¢ hara cargo de cventuales sobrecostos por
vicios ocultos no subsanados por la UNIDAD EJECUTORA en tiempo y forma, ni
mayor permanencia en obra, gastos improductivos o cualquier otra circunstancia

preexistente o sobreviniente no prevista en ¢l presente Convenio.

Se establece que en el caso de ser requerida por parte de la UNIDAD EJECUTORA la
aplicacion de los procedimientos de Redeterminacion de Precios de la Obra, estos
deberan ser realizados conforme al conforme al REGIMEN DE
REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE
OBRA DEL  FONDO DE INTEGRACION ~ SOCIO  URBANA
(IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS) que forma parte integrante del presente

Convenio.

Los pliegos y todos los actos administrativos que suscriba o publique la UNIDAD

EJECUTORA a los fines de la ejecucion del presente Convenio deberan dejar




expresamente establecida la aplicacion del régimen de redeterminacion de precios

referido y las disposiciones establecidas en el primer péarrafo de la presente clausula.
SEXTA: REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE DESEMBOLSOS.

A los fines de garantizar la correcta implementacion de los sucesivos desembolsos, la
UNIDAD EJECUTORA debera cumplimentar con los requisitos establecidos en el
ANEXO I respecto de la presentacion de certificados de avance de obra y rendiciones
de cuentas parciales ante la Direccion de Ejecucién de Obras y Direccion de Control

Técnico y Certificaciones de Obras dependientes de la SECRETARIA DE
INTEGRACION SOCIO URBANA, que mediante Informe Técnico, informara a la
COMISION DE COORDINACION el cumplimiento y la pertinencia de instruir los

desembolsos correspondiente.

Debera acompanarse el informe del auditor de obra que valide el avance fisico

contenido en el certificado de obra correspondiente previo al desembolso por parte del
Fiduciario.

SEPTIMA: AUDITORIAS

El FIDEICOMISO realizaréa por si y/o por terceros las auditorias técnicas-financieras
que considere pertinentes para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio,

'|1 debiendo la “UNIDAD EJECUTORA”™ facilitar el acceso a las obras cuando se lo

. requiera y proveer la asistencia logistica necesaria al personal que realice las
inspecciones.

OCTAVA: MODIFICACIONES

Todas las modificaciones al proyecto aprobado en el presente Convenio deberan ser
, informadas previamente para su aprobacion. Aquellas modificaciones al proyecto que
|
impliquen alteraciones sustanciales o requerimientos adicionales de fondos, deberan

ser sometidas a la consideracion del COMITE para su aprobacion, con caracter previo

a su ejecucion.
NOVENA: RENDICION DE CUENTAS

“LA UNIDAD EJECUTORA™ se compromete a rendir cuenta documentada de la
inversion de los fondos transferidos, mediante la metodologia prevista en el

“INSTRUCTIVO”, el cual declara conocer y aceptar. A este efecto, resulta de

aplicacion lo establecido en la Ley de Administracion Financiera y de los Sistemas de




Control del Sector Publico Nacional N° 24.156 sus reglamentaciones y normas

complementarias.

En tal sentido, debera presentar la rendicién final documentada de la inversion de los
fondos rtecibidos. hasta dentro de los TRES (3) meses de finalizado el plazo de

ejecucion de la obra indicado en el presente Convenio.

Cuando fuera necesario un plazo mayor a este dltimo fin. el mismo debera ser
solicitado mediante nota fundada con anticipacién al vencimiento del plazo previsto.
La concesién de prérroga quedard a criterio del “COMITE” y. en caso de ser
acordada. deberd observarse el cumplimiento de las obligaciones sefialadas en el
presente. Si de la rendicién resultara que existe un excedente no ejecutado. el mismo
debera ser reintegrado a “EL FIDEICOMISO™ o bien debera solicitarse su
reasignacion para el desarrollo de actividades en consonancia con el objeto del

presente Convenio. Dicha reasignacion debera ser aprobada por el “C OMITE™.

\ DECIMA: OBLIGACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA
Entre las obligaciones de 1a “UNIDAD EJECUTORA™, se encuentran:

a. Incluir el correspondiente cartel de obra y/o senalética aprobada y entregada
,] por el “EL FIDEICOMISO™, debiendo acreditar  fotograficamente  su

instalacién dentro del poligono del barrio con la presentacion del Acta de

Inicio de Obra.

b. Cumplir el plazo de ejecucién de la obra que se fija en la CLAUSULA

TERCERA, respetar estrictamente la localizacion, las especificaciones

técnicas y demds alcances del proyecto.

Elaborar y enviar a el “EL FIDEIC OMISO" el acta de inicio de las obras en
un plazo no mayor a CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos contados a

partir de la fecha en que se haga efectivo el pnimer desembolso.

d. Elaborar y enviar las rendiciones de cuentas de acuerdo a lo establecido en la

CLAUSULA NOVENA del presente Convenio.

Informar a el “EL FIDEICOMISO”, el listado del personal responsable de

ejercer la direccion de obra y el control de gestion sobre los aspectos técnicos,

sociales y administrativo-contables.



f. Realizar la cjecucion y seguimiento de las obras, siendo la responsable

exclusiva de todos los cfectos derivados de esas tareas.

g. Informar a el “EL FIDEICOMISO cualquier evento que entorpezea o demore

la ¢jecucion de las obras en tiempo y forma.

h. La “UNIDAD EJECUTORA™ bajo su exclusiva responsabilidad deberd
contratar o controlar que la/s empresa/s contratista/s celebre/n y mantengan
vigentes y actualizados durante la relacion contractual, con entidades de
maximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION, los siguientes contratos de seguros, que deberan ser presentados

previo al Acta de Inicio de Obras:
e Secguro de Caucion por cumplimiento de Contrato

! e Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajos en los
términos de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias o Seguro que cubra
el riesgo de Accidentes Personales, para aquellas entidades no

incluidas en la ley mencionada;

e Secguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de
Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, de

corresponder.
e Scguro de Responsabilidad Civil Extracontractual;

Todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa
vigente, de acuerdo con las tareas a desarrollar a fin de realizar la obra

convenida.

i. Sera exclusiva responsabilidad de la “UNIDAD EJECUTORA” el control del
cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en trabajo, en especial
las establecidas para la industria de la construccion (Ley N° 19.587, normas
reglamentarias y complementarias; asi como también cualquier normativa

local del lugar donde se ejecuten los Proyectos de Obras).

J. La “UNIDAD EJECUTORA™ debera ejecutar, por si o por intermedio del
contratista resultante del proceso de seleccion de co-contratante, al menos el
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las obras de los Proyectos a través de




cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economia popular,
integrados preferentemente por los habitantes de los Barrios Populares, segin
lo prescripto en la ley N° 27.453, debiendo, de corresponder, incluir dicha

obligacion en los pliegos pertinentes.

k. “EL FIDEICOMISO” podré requerir a la "UNIDAD EJECUTORA™ la
realizacién de instancias de participacién periédicas con los/as vecinos/as del
Barrio “Comunidad Mbooapi Karanday” (“Tres Palmeras™). en las que se
procedera a comunicar las implicancias del Proyecto, las acciones a realizarse

y el avance de las mismas.

l. En el eventual caso que durante la ejecucién de las obras comprometidas.se
incurra en la relocalizacién de familias residentes del Barrio Popular
“Comunidad Mbooapi Karanday” (“Tres Palmeras”), la UNIDAD

( EJECUTORA debera comunicar al FIDEICOMISO las acciones a realizar,
presentado un plan de reasentamiento que indique las acciones a llevar
adelante, junto a una justificacion debidamente fundamentada. En este sentido,
la UNIDAD EJECUTORA declara conocer y someterse a los términos del
MARCO DE REASENTAMIENTO (DI-2022-1-APN-SSGTYSB#MDS).

m. Toda otra obligacion asumida en las clausulas del presente Convenio.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

La “UNIDAD EJECUTORA™ asume la total responsabilidad sobre las respectivas
obligaciones que contraiga en ¢l marco de este Convenio, respecto de la contratacion
de personas, locacion de servicios, adquisiciones y/o locaciones de bienes. “EL
FIDEICOMISO” no asumira ningun tipo de responsabilidad frente a la “UNIDAD
EJECUTORA™, sus dependientes o terceros por cualquier dafio o perjuicio, por
obligacién laboral, ni por obligacién alguna de cualquier especie, ya sea contractual o
extracontractual que pueda generarse por la actividad que éste desarrolle con motivo

de la implementaci6n y puesta en marcha del Proyecto objeto del presente Convenio.

Asimismo, la “UNIDAD EJECUTORA” se compromete a mantener indemne a “EL
FIDEICOMISO” por cualquier reclamo, demanda, sancion, juicio, daio, pérdida y/o
cualquier otro concepto, incluyendo multas de cualquier tipo, costas judiciales vy
honorarios de abogados como consecuencia de la ejecucion de las obras y por todas

aquellas por las cuales la “UNIDAD EJECUTORA” deba responder.




DECIMA SEGUNDA: INTANGIBILIDAD DE LOS FONDOS

La “UNIDAD EJECUTORA™ debera registrar. sin perjuicio de cumplir con todas las
normas vigentes, los depositos en los libros contables como transferencia recibida de
“EL FIDEICOMISO”, de manera de garantizar la intangibilidad y correcta aplicacion

de tales sumas de dinero.

DECIMA TERCERA: INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento por parte de la “UNIDAD EJECUTORA™ de las
obligaciones que asume por el presente Convenio, el “COMITE" podra suspender los
pagos hasta tanto se subsane ¢l incumplimiento o declarar unilateralmente la

caducidad de la asistencia financiera.

La mora se producird de pleno derecho por el mero vencimiento del plazo. sin

necesidad de interpelacion previa alguna.
DECIMA CUARTA: RESCISION.
El FISU estara facultado de pleno derecho a dejar sin efecto el Convenio:

a) Cuando transcurridos mas de TREINTA (30) dias corridos de suscripto el presente,
la UNIDAD EJECUTORA no hubiera iniciado el procedimiento de seleccion de
co-contratante correspondiente de acuerdo a la normativa local vigente sin previa

Justificacion,

b) Cuando transcurridos mas de NOVENTA (90) dias corridos de suscripto el
presente, la UNIDAD EJECUTORA no hubiera realizado la correspondiente
adjudicacién o contratacion conforme al procedimiento de seleccién de co-contratante

correspondiente, sin previa justificacion,

¢) Cuando transcurridos mas de CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos desde la
fecha de la acreditacion del primer desembolso y la “UNIDAD EJECUTORA™ no

hubiere iniciado las obras, sin previa justificacion;

d) se paralicen las obras por el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos, sin
haber mediado previa notificacion fehaciente a la SECRETARIA DE
INTEGRACION SOCIO URBANA, que justifique esta medida:



¢) Cuando se haya verificado el incumplimiento por parte de la UNIDAD

EJECUTORA de las especificaciones técnicas y/o el plan de Trabajo acordado y/o se

haya relocalizado la obra sin aprobacién;

f) Cuando se compruebe el incumplimiento por parte de la UNIDAD EJECUTORA de
las  condiciones  establecidas en el  Proyecto identificado  con
IF-2022-87144382-APN-DNDU#MDS, en el “INSTRUCTIVO™ y/o en cualquiera de

las clausulas del presente Convenio.

g) En caso de corresponder, cuando se haya verificado el incumplimiento por parte de
la UNIDAD EJECUTORA de cualquiera de las especificaciones del MARCO DE
REASENTAMIENTO del Fondo de Integracion Socio Urbana,

h) Cuando se constate que la UNIDAD EJECUTORA ha incumplido el inciso | de la
CLAUSULA DECIMA, desarrollando acciones sociales tendientes al inicio de un

( proceso de reasentamiento en el Barrio sin la previa intervencion del FIDEICOMISO

ni cumplimiento del marco de reasentamiento. .

En el supuesto del punto c) anterior, el FISU, sin perjuicio de cualquier otra
consecuencia establecida en el Convenio, tendra derecho a ser reembolsado por los
importes que haya desembolsado en concepto de anticipo de financiero dentro del
plazo no inferior a TREINTA (30) dias corridos, pudiendo perseguir su cobro contra la
UNIDAD EJECUTORA. Asimismo, en todos los supuestos podra solicitarse la

devolucion de otros fondos otorgados ante el incumplimiento de las demas
‘ obligaciones asumidas por parte de la UNIDAD EJECUTORA, de conformidad con lo
establecido en el PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICION DE CUENTAS del
“INSTRUCTIVO”.

DECIMA QUINTA:

La UNIDAD EJECUTORA declara que no existen impedimentos de orden técnico,

i legal, administrativo, o de cualquier otro tipo que obstaculicen la realizacion del
~proceso de seleccién de co-contratante y el normal inicio y desarrollo de la obra,

In, / segiin los pardmetros aprobados por el COMITE y que identificados como

[F-2022-87144382-APN-DNDU#MDS integran el presente Convenio.

A DECIMA SEXTA: CONTROVERSIAS




“LAS PARTES” se comprometen a solucionar de comun acuerdo y de buena fe las
controversias que se susciten entre ellas relacionadas con la interpretacion y/o
ejecucion del presente Convenio. En el caso de resultar ello imposible, “LAS
PARTES™ acuerdan someterse a la jurisdiccion de los Tribunales Federales pertinentes
con asiento en la Ciudad Autéonoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a

cualquier otro fuero o jurisdiccién que por cualquier motivo pudiera corresponderles.
DECIMA SEPTIMA: DOMICILIOS

A todos los efectos legales, “LA PARTES” constituyen domicilio a lo establecido al
inicio del presente, donde también tendréan validez todas las notificaciones judiciales y
extrajudiciales, domicilios que se reputaran subsistentes hasta tanto se comunique

fehacientemente su modificacion.

En prueba de conformidad y aceptacion de las clausulas del presente Convenio, “LAS

PARTES” firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la

2022.

Ramona Fernanda Mifio
Secrelans 06 Integracon Soao Urbane
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ANEXO 1

ESQUEMA DE DESEMBOLSOS

El monto comprometido para el financiamiento de la obra serd transferido a la

UNIDAD EJECUTORA de la siguiente manera:

- El primer desembolso, en concepto de anticipo financiero, se realizara
luego de la adjudicacién de la obra y sera equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del monto total o del monto adjudicado, segiin

corresponda.

Para los casos en que por normativa local o circunstancias especiales
informadas por la UNIDAD EJECUTORA, exista impedimento para
realizar anticipo financiero o bien efectuarlo por un porcentaje menor
al indicado para el primer desembolso, el pago del mismo se
efectivizard contra avance de obra o en el porcentaje habilitado e

! informado por la UNIDAD EJECUTORA, segiin corresponda.

- El saldo, hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del
monto total de la obra o del monto adjudicado, segin corresponda,
contra la presentacion y aprobacion de los certificados

correspondientes a la ejecucion fisica de la obra y la rendicion contable

correspondiente, deduciendo en cada nuevo desembolso el monto

proporcional al adelanto financiero recibido.

- El importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total o

(’\ del monto total adjudicado, segin corresponda, en concepto de final de
obra, contra la presentacion de los certificados correspondientes a la

ejecucion total y recepcion provisoria de la fmisma y rendicion

contable, deduciendo el monto proporcional /

| adelgnto financiero

recibido.




